

| Nombre de tarea | | Fecha final | Duración | Estado | Asignado | Fecha de inicio | Octubre 2023 | | | | | | | | | | Noviembre 2023 | | | | | | | | | | Diciembre 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------------------------------------------|-------------|----------|---------------|----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | | | | | | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
| | | 07/11/2023 | 19d | | | 19/10/2023 | <div></div> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Revisiones/Daily SCRUM | 03/11/2023 | 16d | <div></div> T | <div></div> R | 19/10/2023 | <div></div> Revisiones/Daily SCRUM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Asignación de actividades | 19/10/2023 | | <div></div> T | <div></div> R | 19/10/2023 | <div></div> Asignación de actividades | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Fin del segundo sprint | 07/11/2023 | | <div></div> T | <div></div> R | 07/11/2023 | <div></div> Fin del segundo sprint | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | <div></div> Requerimientos | 03/11/2023 | 16d | | | 19/10/2023 | <div></div> Requerimientos 19/10/2023 - 03/11/2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Refinamiento de requerimien... | 28/10/2023 | 10d | <div></div> T | <div></div> R | 19/10/2023 | <div></div> Refinamiento de requerimientos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2 | Fin refinamiento de requerimi... | 29/10/2023 | | <div></div> T | <div></div> R | 29/10/2023 | <div></div> Fin refinamiento de requerimientos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.3 | Evolución de requerimientos | 03/11/2023 | 6d | <div></div> T | <div></div> RG | 29/10/2023 | <div></div> Evolución de requerimientos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4 | Historias de usuario (Refinami... | 03/11/2023 | 3d | <div></div> T | <div></div> MF | 01/11/2023 | <div></div> Historias de usuario (Refinamiento). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.5 | Casos de uso | 30/10/2023 | 6d | <div></div> T | <div></div> R | 25/10/2023 | <div></div> Casos de uso | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.6 | Diagrama de casos de uso (refi... | 03/11/2023 | 4d | <div></div> T | <div></div> R | 31/10/2023 | <div></div> Diagrama de casos de uso (refinamiento) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | <div></div> Diseño | 02/11/2023 | 7d | | | 27/10/2023 | <div></div> Diseño 27/10/2023 - 02/11/2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Bosquejo de interfaces | 01/11/2023 | 6d | <div></div> T | <div></div> R | 27/10/2023 | <div></div> Bosquejo de interfaces | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.2 | Bosquejo de interfaces aprob... | 02/11/2023 | | <div></div> T | <div></div> R | 02/11/2023 | <div></div> Bosquejo de interfaces aprobado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.3 | Correspondencia con los requ... | 29/10/2023 | 1d | <div></div> T | <div></div> E | 29/10/2023 | <div></div> Correspondencia con los requisitos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.4 | Validación de interfaces | 02/11/2023 | 4d | <div></div> T | <div></div> MF | 30/10/2023 | <div></div> Validación de interfaces | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | <div></div> Documentación general sobre el ... | 03/11/2023 | 1d | | | 03/11/2023 | <div></div> Documentación general sobre el producto 03/11/2023 - 03/11/2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Evolución del producto | 03/11/2023 | 1d | <div></div> T | <div></div> RG | 03/11/2023 | <div></div> Evolución del producto | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | <div></div> Documentación del proceso | 06/11/2023 | 19d | | | 19/10/2023 | <div></div> Documentación del proceso 19/10/2023 - 06/11/2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | Descripción del proceso | 03/11/2023 | 1d | <div></div> T | <div></div> MF | 03/11/2023 | <div></div> Descripción del proceso | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.2 | Gestión del proceso | 03/11/2023 | 16d | <div></div> T | <div></div> MF | 19/10/2023 | <div></div> Gestión del proceso | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.3 | Métricas | 06/11/2023 | 3d | <div></div> T | <div></div> MF | 04/11/2023 | <div></div> Métricas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.4 | Organización del repositorio | 06/11/2023 | 4d | <div></div> T | <div></div> MF | 03/11/2023 | <div></div> Organización del repositorio | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | <div></div> Presentación del avance | 05/11/2023 | 4d | | | 02/11/2023 | <div></div> Presentación del avance 02/11/2023 - 05/11/2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1 | Guión | 03/11/2023 | 2d | <div></div> T | <div></div> RG | 02/11/2023 | <div></div> Guión | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.2 | Edición del video | 05/11/2023 | 1d | <div></div> T | <div></div> IC | 05/11/2023 | <div></div> Edición del video | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.3 | Grabación del video | 04/11/2023 | 1d | <div></div> T | <div></div> E | 04/11/2023 | <div></div> Grabación del video | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | <div></div> Descripción de las competencias ... | 03/11/2023 | 1d | | | 03/11/2023 | <div></div> Descripción de las competencias aplicadas 03/11/2023 - 03/11/2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.1 | Genéricas | 03/11/2023 | 1d | <div></div> T | <div></div> R | 03/11/2023 | <div></div> Genéricas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.2 | Específicas | 03/11/2023 | 1d | <div></div> T | <div></div> R | 03/11/2023 | <div></div> Específicas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |